                                                                                                                                                           Приложение № 1
к соглашению 06/2-20
от «19» мая 2020 г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию проектов развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» октября  2020 г. <1>
Администрация Кудряшовского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	№ п/п
	Наименование
	План
	Исполнение

	1
	Общая сумма проекта
	4375400,00
	

	2
	Средства Субсидии
	1500000,00
	

	3
	Средства местного бюджета
	2650000,00
	

	4
	Доля средств местного бюджета от суммы Субсидии
	176,67
	

	5
	Средства населения
	15000,000
	

	6
	Доля средств населения от суммы Субсидии
	10,0
	

	7
	Другие внебюджетные источники
	
	

	8
	Нефинансовое участие
	75400,00
	


Глава ____________________________________                   ______________ Дорофеева Н.А.
               (наименование городского, сельского поселения муниципального района)           (подпись)                                          

Исполнитель: Зайцева В.В.
Телефон 2930-360
_____________

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.
Приложение №2

к соглашению 06/2-20
от «19» мая 2020 г.

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «18» января 2022г.
1. Наименование проекта: Обустройство спуска к прибрежной зоне водного объекта реке Обь - II этап.
2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование : Кудряшовский сельсовет

Населенный пункт : д.п. Кудряшовский
3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

	Наименование
	План
	Факт

	Общая стоимость проекта с учетом (неденежного вклада)
	4 411 231,20
	

	Денежные вклады сторон, всего: 
	4 411 231,20
	

	в том числе
	
	

	субсидия из областного бюджета
	1 500 000,00
	

	средства из бюджета муниципального образования
	2 685 831,20
	

	вклад населения в денежной форме
	150 000,00
	

	другие внебюджетные источники (спонсоры)
	
	

	Неденежные вклады сторон, всего:
	75400,00
	

	вклад населения в неденежной форме
	75400,00
	

	вклад спонсоров в неденежной форме
	-
	


4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: 1
5. Описание вклада в проект в неденежной форме.
5.1. Население:

Расчистка кустарниковой растительности, работы по перемещению грунта, погрузка строительного мусора вручную и т.д. 
5.2. Спонсоры (юридические лица): 
Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями, разборка покрытий и оснований: щебеночных, погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами, погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, перевозка грузов автомобилями-самосвалами.
 6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично.
6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и

по какой причине не было сделано: в настоящее время ведутся работы.
7. Дата

начала осуществления проекта – 24.09.2020 г.

ввода объекта в эксплуатацию –октябрь 2020г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение,

(муниципальный район) и инициативная группа в ходе

реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
	низкое качество технической документации
	нет

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	нет

	недобросовестный подрядчик
	нет

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	нет

	неблагоприятные погодные условия 
	да

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	нет

	прочее (описать)
	нет

	
	

	
	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации

проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая

фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в

безвозмездных работах и услугах, и их результаты.
Глава Кудряшовского сельсовета
               (наименование городского, сельского поселения, муниципального района)
_______________________________________ Н.А. Дорофеева
Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

_______________________________________ И. А. Крыхтина
Ф.И.О. подпись

Дата: 01.07.2020год.
